Přístavba jídelny

..


S M L O U V A   O   D Í L O

číslo objednatele: ……………………
Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby

se sídlem: Kladruby 30,Kladruby- 30 ,CZ 257 62

IČ: 
00068705

DIČ: 
CZ00068705

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych,MBA 

se sídlem: Kladruby 30 psč.257 62

email:  josef.hendrych@rehabilitace.cz

Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna,č.ú.204712544/0300

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: 
Ing. Hendrych Josef, MBA

- ve věcech technických: 
p. Bílek Vladimír -  724947553  - vladimir.bilek@rehabilitace.cz

                                               Ing. Petr Homolka – 602362594 -  petr.homolka@rehabilitace.cz

                                               Ing. Petr Jiroušek -  603147294 (autorský a stavební dozor)





p. Šámal Jiří -         736630411 (autorský a stavební dozor pro oblast topení a                   

                                                                                                   klimatizace)

Doručovací adresa pro korespondenci:

Rehabilitační ústav Kladruby , Kladruby 30 psč. 257 62

Doručovací adresa pro faktury:

Rehabilitační ústav Kladruby ,Kladruby 30 psč.257 62

(dále jen “objednatel”) na straně jedné a

Zhotovitel:

Název firmy: 

IČ: 

DIČ:

Je  plátcem DPH.

Zapsaný v obchodním rejstříku u .................................., oddíl ......................., vložka .................

Registrovaný u Živnostenského úřadu ……. pod č. j………, ev. číslo:……………

jehož jménem jedná: …………………………………………………

Spojení: tlf.: ………………..                         email: ………………….

Bankovní spojení: …………………………        č. účtu:………………………..

Oprávnění zástupci pro jednání:

· ve věcech smluvních: ……………………………

· ve věcech technických: …………………………

Doručovací adresa:……………………………………

 (dále jen “zhotovitel”) na straně druhé

se dohodli, že jejich závazkový vztah se ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč.Z”), řídí tímto zákonem a ve smyslu těchto zákonných ustanovení uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen “smlouva”):

Čl. 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení realizace akce „PŘÍSTAVBA JÍDELNY na st. pozemcích 113/1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                113/6, 113/18,  95,112 v katastrálním území Kladruby u Vlašimi” 

Čl. 2

Předmět smlouvy

2.1.   Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení stavby označené jako

„PŘÍSTAVBA JÍDELNY na st. pozemcích 113/1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 113/6,  113/18,  95, 112 v katastrálním území Kladruby u Vlašimi” , v rozsahu projektové dokumentace a v rozsahu výzvy k podání nabídky. 
2.2.
Předmětem této smlouvy jsou veškeré stavební práce a dodávky nutné k řádnému dokončení uvedené stavby, včetně dodávky veškerých materiálů a likvidace odpadů vzniklých při zhotovování stavby, včetně odpadů nebezpečných. Stavební práce  budou provedeny v rozsahu schválené projektové dokumentace vypracované ing. Jirouškem Petrem .2013 a v souladu s technickými předpisy, normami a platným právním řádem.

2.3. Dokumentace stavby byla zpracována podle platných právních předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a předpisy.

Čl. 3

Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena ČSN, ISO a EN, platnými zákony a všemi předpisy souvisejícími s plněním veřejné zakázky. Pokud vznikne škoda, zejména porušením ČSN, ISO a EN, porušením platných zákonů a předpisů souvisejících s plněním veřejné zakázky nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že zhotovitelův subdodavatel bude dodržovat právní předpisy, normy, projektovou dokumentaci a pokyny objednatele a i za to, že takový subdodavatel bude dodržovat kvalitu prací a dodávek.

Čl. 4

Místo a termín plnění

4.1. Místem plnění je: Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30,  st. poz. č. 113/1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                113/6, 113/18,  95,112 v katastrálním území Kladruby u Vlašimi


Uvedené pozemky jsou, jak objednatel zhotoviteli čestně prohlašuje, pozemky v majetku státu a objednatel má k nim právo užívání. Uvedené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Benešov zapsány na listu vlastnictví č. 9  k.ú. Kladruby u Vlašimi.


Objednatel prohlašuje, že stavbou dotčené pozemky jsou prosty jakýchkoli sítí. 


V souvislosti s předáním staveniště objednatel předá zhotoviteli vytýčení veškerých nadzemních i podzemních rozvodů a vedení, případně jiných překážek v prostoru staveniště a pravomocné stavební povolení. 

4.2. Termíny plnění:

· zahájení (předání a převzetí pracoviště):

do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran

· ukončení: do 04/2015 včetně odstranění případných vad a vyklizení a předání pracoviště

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště a potřebné doklady pro provedení díla nejpozději v termínu zahájení prací. Zhotovitel je povinen pracoviště umožňující provádění díla převzít. O předání a převzetí bude sepsán protokol, který podepíší obě strany.  

Čl. 5

Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky  (cenová nabídka z výběrového řízení tvoří přílohu č. 5 která je součástí  této smlouvy) vyplývající z výběrového řízení - v celkové výši:

Cena bez DPH v Kč:
 ….....................

DPH v Kč:   …................................................          

Cena celkem s DPH v Kč:  …..................................

Slovy:  …...................................................................korun českých


Celková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. 2. 2. této smlouvy (dále jen “cenová nabídka”). Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.


Cena dodávky stavby v sobě zahrnuje všechny práce, výkony, úkony  a materiál nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že garantuje úplnost rozpočtu obsaženého v cenové nabídce a prohlašuje, že za tuto cenu celé dílo zhotoví tak, aby bylo způsobilé řádného užívání.


Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla, dále prohlašuje, že provedl celkovou prověrku projektové dokumentace a všech podkladů a konstatuje, že tyto podklady nemají zjevné nedostatky, neobsahují řešení, materiály či konstrukce, které by byly nevhodné pro provedení díla.


Na základě této prověrky zhotovitel konstatuje, že uvedená cenová nabídka (příloha č. 5 smlouvy) obsahuje veškeré práce, dodávky a materiál, které jsou nutné k provedení díla. Zhotovitel proto garantuje úplnost rozpočtu uvedeného v nabídce. 

5.2. V případě, že se v době po uzavření této smlouvy a  následně v průběhu provádění díla vyskytnou požadavky na jakoukoli změnu projektu nebo rozsahu sjednaných prací, vyvolanou zejména vadami projektu  nebo vyžádanými či vynucenými  změnami projektu, dalšími nebo změněnými požadavky objednatele, požadavky objektivních orgánů, zejména stavebního úřadu apod., znamená každý takový zásah změnu sjednaného rozsahu prací - vícepráce, které budou finančně kryty objednatelem nad rámec výše uvedené dohodnuté ceny díla. Na tyto vícepráce bude vždy uzavřen dodatek k této smlouvě se samostatným cenovým ujednáním. Vícepráce budou hrazeny objednatelem samostatně na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení těchto víceprací. Nebude-li však takový dodatek písemně uzavřen, není objednatel povinen takové vícepráce zaplatit, byť by byly zhotovitelem provedeny.


Návrh dodatku předloží zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodech potřeby dodatku dozví. 

5.3. Finanční ocenění víceprací dle čl. 5. 3. této smlouvy se provádí takto:

· v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena. V ostatních případech bude postupováno dle zákona 137/2006 Sb. - jednací řízení bez uveřejnění
5.4. Cena díla může být naopak snížena, pokud v průběhu jeho realizace dojde ke zjištění, že není třeba určitou část objednatelem vymezeného díla v původních podmínkách realizovat. Objednatel se dohodne se zhotovitelem, že některé konkrétní práce nebude dále plnit (dále jen “méně-práce”). Zjistí-li objednatel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně zhotovitele (např. zápisem do stavebního deníku, osobně nebo telefonicky zástupce zhotovitele pro věci technické) a zpracuje věcný soupis takovýchto méně-prací včetně jejich finančního ocenění. Takováto dohoda musí být učiněna písemně formou dodatku k této smlouvě. 

5.5. Účastníci této smlouvy se dále dohodli, že objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 10 % ze smluvní ceny po dobu než budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby. Uvedená částka může být použita objednatelem na odstranění vad a nedodělků, které zhotovitel neodstraní řádně a včas. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranit vady a nedodělky, jejichž odstraňování nezapočne a odstranění zhotovitel nezajistí v lhůtách stanovených v protokolu o předání a převzetí díla.


Účastníci této smlouvy se dále dohodli, že objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 5 % ze smluvní ceny po dobu celé sjednané záruční doby. Uvedená částka může být použita objednatelem na odstranění vad a nedodělků, které zhotovitel neodstraní řádně a včas. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranit vady a nedodělky, jejichž odstraňování nezapočne a odstranění zhotovitel nezajistí v lhůtách stanovených touto smlouvou případně jinou dohodou účastníků.


Zhotovitel může na zádržné ve výši  5 % z celkové ceny předat objednateli originál bankovní záruky, jejíž znění předem odsouhlasil objednatel. Bankovní záruka musí být platná nejméně po celou dobu na níž je sjednána záruka. V případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele (např. neodstranění záruční vady v rámci záruky), je objednatel oprávněn provést opravu sám, nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady na tyto práce odečíst zhotoviteli z bankovní záruky anebo provést zápočet takto vzniklé své pohledávky proti zádržnému. 

Čl. 6

Platební a fakturační podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla, sjednanou v čl. 5  této smlouvy takto:

objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

fakturace bude probíhat měsíčně,po ukončení kalendářního měsíce vystaví zhotovitel soupis provedených prací,objednatel se k němu vyjádří do třech dní , po té zhotovitel vystaví fakturu do 15 dní a splatnost faktury je stanovena 14 denní.Po dokončení díla je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nedílnou součástí faktury bude soupis dodávek a prací v členění dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele a protokol o předání a převzetí díla, příp. i zápis o odstranění vad. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, kterou doručí objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost závěrečné faktury je též 14 dní od převzetí faktury.

6.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

6.3. Splatnost faktur se sjednává na 14 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Faktura bude ve dvojím vyhotovení zaslána na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDPH”) vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 ZDPH. Daňový doklad musí obsahovat zejména:

· obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění (zhotovitel), IČ, 

· daňové identifikační číslo zhotovitele,

· název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (objednatel), IČ,

· daňové identifikační číslo objednatele,

· evidenční číslo daňového dokladu,

· rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření

· datum vystavení daňového dokladu,

· datum uskutečnění plnění,

· cenu bez daně, 

· v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e sdělení dle § 29 odst. 2 písm. c), že „daň odvede zákazník“ (případně z jakého základu pokud se režim nevztahuje na celé plnění)

· v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně daně

· označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena

· soupis provedených prací dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele, protokol o předání a převzetí díla, příp. zápis o odstranění vad.

Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná a objednateli nevzniká povinnost takovou fakturu (daňový doklad) proplatit.

6.5. Z uvedeného vyplývá (viz bod 6.4), že objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy nebo není doložena ve smyslu čl. 6. 4. této smlouvy. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

6.6.. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

6.7. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání placené částky z účtu jedné smluvní strany a jejím směrováním na účet druhé smluvní strany. 

6.8. Konečné vyúčtování bude provedeno v konečné faktuře (daňovém dokladu) vystavené na základě zápisu o odevzdání a převzetí díla. V této konečné faktuře bude provedeno zúčtování jednotlivých splátkových faktur poskytnutých měsíčně v průběhu provádění stavby v návaznosti na dohodnutou cenu díla.

6.9. Vícepráce ve smyslu případného dodatku této smlouvy budou účtovány vždy samostatnou fakturou na základě samostatného smluvního a tím i cenového ujednání a po provedení a odsouhlasení těchto víceprací. Pro odsouhlasení a proplácení provedených víceprací platí přiměřeně ujednání obsažené v čl. 6 bod 6.1. až 6.7. této smlouvy. 

6.10. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do výše 90% celkové smluvní ceny. Jak uvedeno výše objednatel má právo zadržet 10 % smluvní ceny jako pozastávku na případné vady a nedodělky zjištěné při předávání a převzetí díla. Pozastávku je objednatel povinen uvolnit do 14-ti dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, pokud takové vady a nedodělky nebudou při předání díla zjištěny, bude pozastávka zaplacena do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla (na základě vystavení daňového dokladu) s tím, že objednatel má právo ještě následně po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla ještě zadržet 5% celkové ceny díla po dobu trvání záruky, pokud toto zádržné nebude nahrazeno bankovní zárukou – vše viz i výše. 

Čl. 7

Zajištění závazku (smluvní pokuta, úroky z prodlení)

7.1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním 

a) termínu zahájení podle čl. 4.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Toto ujednání neplatí, pokud nedodržení termínu neleží prokazatelně na straně zhotovitele

b) termínu ukončení díla podle čl. 4.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve  výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

7.2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z ceny díla vč. DPH

7.3. V případě, že zhotovitel nedodá dílo vůbec (tj. v případě prodlení se splněním díla delším než 30 kalendářních dnů), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč

7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad podle této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť, a to až do úplného splnění závazku. 

7.5. V případě, že zhotovitel poruší některé povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy a z příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zápisy o zjištěných nedostatcích v těchto oblastech se provádějí do stavebního deníku nebo zápisem o zjištěných nedostatcích. 

7.6. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. 12. 1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé zjištěné porušení. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nezavinil.

7.8. Zaplacením smluvní pokuty, resp. úroku z prodlení, není dotčeno právo na náhradu škody.

7.9. Smluvní pokuty, resp. úroky z prodlení, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Pro splatnost faktur platí obdobně čl. 6. 3. této smlouvy.

Čl. 8

Záruka za jakost, vady díla

8.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen “záruční doba”). Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel dílo nemůže užívat pro jeho vady.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti obvyklé a bude způsobilé pro používání k určenému účelu užití.

8.3. Objednatel je povinen uplatnit odstranění vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně (v případě nutnosti telefonicky s následným písemným potvrzením) na doručovací adrese uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen “reklamace”). V reklamaci uvede své požadavky, případně je vyčíslí.

8.4. Zhotovitel je nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace povinen písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, případně z jakých důvodů ji odmítá uznat. Pokud v této lhůtě objednatel neobdrží zamítavé stanovisko, má se za to, že je reklamace uznána. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody.

8.5. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 30 kalendářních dnů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) od doručení reklamace. Odstraňování vady, která má charakter havárie nebo brání užívání díla, je zhotovitel povinen zahájit ihned po nahlášení takové události ( oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 24 hodin je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, případně vadu odstranit sám. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž při této úhradě je oprávněn postupovat podle  této smlouvy. 

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady ve lhůtách po dle této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vady prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

8.6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady ohlášené objednatelem v poslední den záruční lhůty se považují za včas uplatněné. 

Čl. 9

Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu na díle

9.1. Přechod vlastnictví ke zhotovované stavbě se řídí příslušnými ustanoveními obč. zákoníku. 

9.2. Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Odpovědnost za škody přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v průběhu plnění předmětu smlouvy jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů objednateli , případně třetím osobám a je povinen vzniklé škody uhradit nebo odstranit na své náklady.

9.4. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to v  odpovídající výši pojistného plnění a tuto pojistku předloží při podpisu smlouvy o dílo objednatel (příloha č. 1  této smlouvy)

Čl. 10

Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém pracovišti čistotu a pořádek. 

10.2. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření, hygienických a ekologických předpisů ve stavbou dotčených prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

10.3. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a ČSN a EN

10.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické – technickým dozorem objednatele (dále jen “TDO”), který zejména:

· předává zhotoviteli zápisem staveniště

· sleduje, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými předpisy a ČSN. 

· provádí zápisy do stavebního deníku

· sleduje a kontroluje vedení stavebního deníku, k zápisům zhotovitele připojuje svá stanoviska

· přejímá dodávky a práce a potvrzuje soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury

· přebírá dílo po jeho dokončení spolu se zástupcem objednatele ve věcech smluvních, případně jím zmocněnou osobou

· přebírá odstraněné vady 

· přebírá po dokončení díla pracoviště

· vede reklamační jednání. 

· přebírá před zakrytím veškeré instalace a části konstrukce

10.5. Oprávněný zástupce  objednatele ve věcech BOZP na pracovišti:

· je oprávněn upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat bezodkladné zjednání nápravy

· je oprávněn dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů

· je oprávněn kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště

· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

čl. 11

Provedení díla, předání a převzetí díla.

11.1.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo sjednané touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje zaplatit mu, a to po převzetí díla, cenu sjednanou v této smlouvě, a to způsobem ujednaným v této smlouvě.

11.2.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další podmínky potřebné pro řádné provedení díla a zavazuje se dílo provést řádně a v souladu s takovými podmínkami.

11.3.
V rámci provádění díla (stavební a montážní činnost) je zhotovitel povinen zajistit si z této činnosti podmínky pro řádnou likvidaci odpadů. Zhotovitel z této činnosti provádí vlastní péčí a vlastním nákladem likvidaci veškerého odpadu a zavazuje se odpady likvidovat v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem o likvidaci odpadů). Náklady spojené s likvidací veškerých odpadů jsou součástí sjednané ceny díla a zhotovitel nemá proto právo na jakoukoli další úhradu za likvidaci odpadů, včetně případného skládkovného.

11.4.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být při provádění díla použity jiné materiály, technologie (ve vztahu k projektové dokumentaci a smlouvě) ani nesmí být provedeny změny projektové dokumentace oproti smlouvě. Současně zhotovitel se zaručuje za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý ve vztahu ke zdraví a ve vztahu k životnímu prostředí. Pokud by tak učinil, je povinen vlastní péčí a na vlastní náklad zjednat nápravu a nahradit jej materiálen bezpečným pro zdraví a neohrožujícím životní prostředí. 

11.5.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. Za dokončené se považuje takové dílo, které nemá vady a nedodělky.

11.6.
Zhotovitel vyzve objednatele při dokončení díla k převzetí díla, a to  písemně  (doručením na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy) minimálně 7 kalendářních dnů před termínem přejímky, přičemž  dílo bude skutečně dokončeno a připraveno k předání bez vad a nedodělků, včetně všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla. K tomuto datu bude objednatelem zahájeno přejímací řízení.

11.7.
O převzetí díla bude smluvními stranami proveden zápis se zhodnocením jakosti provedených prací, soupisem případných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a zejména včetně prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli. Nedojde-li k dohodě o převzetí, bude tento zápis obsahovat stanovisko zhotovitele a stanovisko objednatele s uvedením důvodů, proč dílo nebylo převzato.


Dílo se považuje za dokončené, pokud bude schopné bezpečného a spolehlivého provozu (užívání), což zhotovitel prokáže úspěšně provedenými předepsanými zkouškami osvědčujícími smluvené vlastnosti díla a bude prosto jakýchkoli vad a nedodělků.


Má-li dílo v době sepisu předávacího protokolu drobné vady a nedodělky, nepovažuje se za dokončené, byť takové vady a nedodělky nebrání bezpečnému užívání díla.

11.8.
Úspěšné provedení všech potřebných či předepsaných zkoušek musí předcházet vlastnímu převzetí díla a uzavření protokolu o převzetí díla. Bude-li uzavřen protokol o převzetí díla a nebudou-li provedeny veškeré zkoušky, považuje se dílo za nepředané. 


Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli :

11.8.1. dokumentaci skutečného provedení díla včetně všech vnitřních instalací a přípojek na inž. sítě vše ve dvou vyhotoveních. Zajištění dokumentace skutečného provedení díla je  kalkulováno v ceně díla.

11.8.2. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, revize, osvědčení, atesty zařízení a materiálů, prohlášení o shodě dle platných předpisů (ve dvou vyhotoveních), provozně-technickou dokumentaci, revizní knihu (jedno vyhotovení). atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, doklady o likvidaci (uložení) odpadů ze stavební činnosti, originál stavebního deníku-doložit. Nepředložení těchto dokladů se považuje za nedokončení díla, jehož důsledkem může být nepřevzetí díla ze strany objednatele (platí i v případě nepředložení jediného z těchto dokladů).

11.8.3. Dále budou předloženy záruční listy a návody ke všem instalovaným zařízením, u nichž výrobci či prodejci tyto záruční listy a doklady běžně poskytují. Případné nepředložení těchto dokladů rovněž opravňuje objednatele k nepřevzetí díla.

11.9.
Podpisem předávacího protokolu, který obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá, je objednatel oprávněn započít s užíváním zhotovené věci.  

Čl. 12

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel nemůže provedením díla, ani jeho jakékoliv části, pověřit jinou osobu bez souhlasu objednatele

12.2. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení souvisejících předpisů. 

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno ve střeženém areálu  se zvláštním režimem objektové bezpečnosti. Všichni zaměstnanci zhotovitele, budou poučeni o podmínkách vstupů do objektu a pohybu na vyhrazeném místě na pracovišti Na této zakázce se mohou podílet pouze zaměstnanci splňující požadavky platného zákoníku práce a právních předpisů o mezinárodním právu soukromém a platných ujednání mezinárodních smluv, pokud tyto nestanoví jinak.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty náleží a se kterými byl prokazatelně seznámen. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky zhotovitele. Každý pracovník zhotovitele musí mít (jmenovku) – označení firmy

 12.4. Při nutnosti prací v době víkendů, ve svátcích nebo přes noc  zhotovitel tuto skutečnost oznámí objednavateli. 

čl. 13

Součinnost  objednatele  při  provádění  díla a některé povinnosti zhotovitele

13.1.Objednatel se zavazuje při provádění díla poskytnout tuto součinnost:

13.1.1.Objednatel zajistí pro zhotovitele  prostor pro umístění zařízení staveniště a prostor pro skládkování materiálu, dále zajistí i možnost připojení zařízení zhotovitele na el. proud a vodu. Cena za užívání ploch bude sjednána samostatnou dohodou, a cena za odběr těchto medií bude rovněž samostatně dohodnuta na základě skutečného odběru zjištěného na instalovaných měřidlech, případně dohodnutou paušální náhradou. 

13.1.2. Objednatel je povinen na základě  výzvy zhotovitele převzít práce, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem alespoň 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl tímto způsobem vyzván, může zhotovitel pokračovat v postupu prací. Objednatel může požadovat dodatečné provedení této kontroly, je však v tom případě povinen nahradit zhotoviteli náklady a ušlý zisk spojený s dodatečným provedením kontroly, zároveň se prodlužuje termín dokončení díla o dobu, o kterou dodatečně provedená kontrola zdrží zhotovitele v provádění díla.

13.1.3. Objednatel je povinen spolupracovat se zhotovitelem při výběru a nákupu zařizovacích předmětů, dlažeb, obkladů a pod.. Tyto věci zhotovitel nakoupí teprve poté, co jejich výběr co do druhu, barvy apod. provede objednatel. Pokud se tyto věci budou cenově lišit od ceny takových věcí uvedené ve vzorníku základního vybavení,  bude celková cena díla přiměřeně upravena, to vše pro případ, že i po provedené záměně zařizovacích předmětů a materiálů bude dodávat takové práce a dodávky zhotovitel. Takovou změnu materiálů a ceny provedou účastníci formou dodatku k této smlouvě.

13.1.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a současně povede i deník víceprací, který bude objednatelem, případně jeho zmocněným zástupcem nejméně jedenkrát týdně potvrzován a do kterého se zaznamenávají všechny podstatné skutečnosti o průběhu stavby.

Oba deníky budou umístěny na přístupném místě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Žádným zápisem ve stavebním deníku není přípustné měnit ujednání této smlouvy o dílo, pokud tak některá ze smluvních stran učiní, je takové ujednání neplatné.

13.1.5. Zhotovitel je povinen zpracovat před podpisem této smlouvy o dílo zpracování harmonogram postupu prací a tento předložit k odsouhlasení objednateli. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

13.1.6. Skládkovné a veškeré likvidace odpadů, včetně nebezpečných, je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem tohoto odpadu z provádění díla je výlučně  zhotovitel.

Čl. 14

Zánik smlouvy

14.1. Tato smlouva zaniká:

a) splněním všech závazků řádně a včas 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy, ať ze strany objednatele či zhotovitele, pro její podstatné porušení (viz bod 14. 4. této smlouvy) nebo pro zákonnou překážku, jež  nastala nezávisle na vůli povinné strany.

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech smluvních k řízení o dohodě. 

14.3. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

a)  nedodrží-li zhotovitel termín pro zahájení dle čl. 4. 2. této smlouvy o více než 10 kalendářních dnů

b) pozastaví-li zhotovitel bez dohody s objednatelem práce na provádění díla na dobu delší než 5 kalendářních dnů

c) nedodrží-li zhotovitel termín dodání díla dle čl. 4. 2. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů

d) je-li objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů a není schopen poskytnout záruku úhrady v náhradním termínu

e) neumožní-li zhotovitel objednateli provádět kontrolu díla

f) neodstraní-li zhotovitel objednatelem zjištěné a do stavebního deníku zapsané vady

g) nedodrží-li zhotovitel ujednání o záruce za jakost díla.

h) zhotovitel bude ve zpoždění s postupem prací o více než 10 dní proti oběma stranami odsouhlasenému harmonogramu prací (viz příloha č. 3 této smlouvy).

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací podle cen uvedených u jednotlivých položek v cenové nabídce (viz příloha č. 2 této smlouvy), přičemž všechny náklady spojené s  vlastním odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která smluvní povinnosti porušila.

14.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a předloží jej k odsouhlasení objednateli

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečnou fakturu” a předloží ji k odsouhlasení objednateli

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

· zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”

· smluvní strana, která důvodné odstoupení zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od této smlouvy.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

13.1. V případě vzniku vzájemných finančních pohledávek se smluvní strany dohodly na možnosti jejich vzájemného započtení, které může provést, kterákoli smluvní strana u pohledávek, které jsou mezi účastníky nesporné.

13.2. Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy. 

13.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, výslovně nazvanými “Dodatek smlouvy o dílo”. Podpisem smluvních stran se stávají nedílnou součástí této smlouvy.  

13.4. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena v písemné podobě ve čtyřech vyhotoveních. Nedílnou součástí smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2. 2. této smlouvy, na něž se znění této smlouvy odkazuje.

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V………………..dne…………………..                     V Kladrubech dne………………………..

Za zhotovitele: ……………………………..               Za objednatele: ing. Josef Hendrych, MBA 










     ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby

Příloha: 


č. 1 pojistná smlouva na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám 


č. 2 cenová nabídka vzešlá z výběrového řízení a elektr. Aukce (oceněný výkaz výměr)

č. 3 harmonogram stavby
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